

## HOTĂRÂREA Nr.83

din 24 noiembrie 2022

privind aprobarea modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița – Năsăud, conform dispozițiilor de șantier nr.1/2020 și 2 /2021

Consiliul local al comunei Rodna, județul Bistrița – Năsăud, întrunit în ședința ordinară în prezența a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri aleși;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre numărul 88 din 17.11.2022 inițiat de primarul comunei Rodna ;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Rodna, domnul Grapini Valentin - Iosif, înregistrată sub numărul 6534 din 15.11.2022, prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al comunei Rodna a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”, conform dispozițiilor de șantier nr.1/2020 și 2 /2021 ;
- Raportul de specialitate al doamnei Seni Andreea - Elena, manager de proiecte în cadrul Primăriei comunei Rodna , înregistrat sub nr.6535 din 15.11.2022, privind propunerea de aprobare a modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”, conform dispozițiilor de șantier nr.1/2020 și 2 /2021 ;
- Prevederile scrisorii de solicitare a informatilor suplimentare nr. 2224 din 14.11.2022 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale înregistrată la Primăria Comunei Rodna sub nr. 6401 din 14.11.2022;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.73 din 19.10.2016, privind implementarea proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.17 din 16.02.2018, privind aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA IFN) în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile în baza Contractului de finanțare nr. C0720AM00021660600449 din data de 02.02.2018, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Prevederile contractului de finanțare nr. C0720AM00021660600449 din data de 02.02.2018 , încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și a actului adițional nr .1 din 08.02.2019 la contract;
- Dispozițiile de șantier nr.1/2020 și nr. 2/2021 întocmite de către proiectantul și executantul obiectivului de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud” ;
- Avizul nr.68 din data de 20.11.2022 al Comisiei pentru activități economico – financiare; muncă și protecție socială; administrație publică; drepturile omului ; relații cu cetățenii; problemele minorităților ;
- Avizul nr.67 din data de 21.11.2022 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrarea domeniului public și privat al comunei, integrare europeană ;
- Avizul nr.68 din data de 21.11.2022 al Comisiei pentru învățământ ; sănătate și familie; activități social – culturale; culte; protecție copii , tineret și sport ; juridică și de disciplină;

**În conformitate cu :**

- Prevederile art.15 alin.(2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;



- Prevederile art. 8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 ,privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.46 alin.(3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.5 litera „cc”, art.106 alin.(1) și alin.(3) , art.129 alin. (1) , alin.(2) litera „b” și alin.(4) litera „d” , art.136 alin.(1) , art.139 alin.(1) ,alin.(3) litera „g”, alin.(4) ,art.140 alin.(1), art.155 alin.(1) litera „e”, art.196 alin. ( 1) litera „a” , art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** – Se aprobă modificările tehnice ale proiectului „ Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița – Năsăud ”, potrivit dispozițiilor de șantier nr.1/2020 și 2 /2021, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2.** – Reprezentantul legal al comunei Rodna pentru relația cu AFIR în derularea Proiectului este, potrivit legii,domnul Grapini Valentin – Iosif, primarul comunei Rodna, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

**Art.3.** – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rodna,prin aparatul său de specialitate.

**Art.4.** – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rodna în ședința ordinară, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1) , alin.(3) litera „g” și alin.(4), coroborat cu prevederile art.5 litera „cc” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 14 voturi « pentru », - voturi « împotriva », - « abțineri » din numărul de 14 consilieri prezenți.

**Art.5.** – Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și prin publicare pe site-ul: [www.comunarodna.ro](http://www.comunarodna.ro), la secțiunea Monitorul Oficial Local și se va comunica în termenul prevăzut de lege , prin grija secretarului general al comunei Rodna, cu :

- Primarul comunei Rodna;
- Compartimentul buget – finanțe, contabilitate,administrativ și economic;
- Serviciul pentru implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile din cadrul Primăriei comunei Rodna ;
- Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 NV Satu – Mare;
- Instituția Prefectului –Județul Bistrița –Năsăud , P-ța Petru Rareș, nr.1, județul Bistrița – Năsăud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
COZONAC IOAN



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,  
NACU RODICA

**OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ  
UZATĂ ÎN COMUNA RODNA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**

**MODIFICĂRILE TEHNICE ALE PROIECTULUI “EXTINDERE SISTEM DE  
ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE APA UZATA IN COMUNA RODNA, JUDEȚUL  
BISTRITA-NASAUD”, CONFORM DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR.1/2020 ȘI NR. 2/2021**

Conform dispoziției nr.1/2020 s-au modificat următoarele:

Denumire	Note de renunțare conform DS 1	Note de suplimentare conform DS 1
<b>Canalizare</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 16 subtraversări de drum</li><li>➤ 14 camine menajere de vizitare</li><li>➤ 193 ml tub de protecție 0L 377x 10</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 50 ml de conductă PVC SN8 D160</li><li>➤ 348 ml de conductă PVC SM 10 D250</li></ul>
<b>Apă</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 14 subtraversări de drum</li><li>➤ 3 cămine de vane</li><li>➤ 2 vane de secționare</li><li>➤ 2 instalații de golire</li><li>➤ 4 hidranți</li><li>➤ 2 instalații de aerisire</li><li>➤ 168 ml tub de protecție 0L 299 x 8</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 250ml de conductă PEID PE 100 D64</li><li>➤ 42 ml de conductă PEID PE 100 SDR 17 PN10 D 160</li></ul>

Conform dispoziției nr.2/2021 s-au modificat următoarele:

Denumire	Note de renunțare conform DS 2	Note de suplimentare conform DS 2
<b>Apă -Canal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Intre caminele CM 1-3 si CM 1-5 va fi dublata conducta de canalizare pentru asigurarea posibilitatiide racordare. In vederea realizarii este necesar suplimentarea 100 ml de conducta PVC SN dn 160, cu 2 camine de canalizare si realizare a 2 subtraversari de lungime de 8m, iar conductele vor fi protejate cu tub de protectie 0L 377x10</li><li>➤ Intre caminele CM1-9 si CM 1-24 conducta de canalizare va fi mutata pe partea initial propusa. Pentru realizarea treceri si revenirii vor fi executate 2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se suplimenteaza 100ml de conducta PVC SN8 D160</li><li>➤ Se suplimenteaza 183 ml de conducta PEID PE 100 D64</li><li>➤ Se suplimenteaza 2 camine de canalizare menajera</li><li>➤ Se suplimenteaza 13 subtraversari de drum (canalizare)</li><li>➤ Se suplimenteaza 10</li></ul>



	<p>subtraversari de lungime 10 m, iar conductele vor fi protejate cu tub de protectie OL 377x 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Intre caminele CM 19 si CM 24 va fi dublata conducta de alimentare cu apa, pentru asigurarea posibilitatii de bransare a tuturor utilizatorilor din zona respectiva. Pentru realizare este necesar o suplimentare de conducta PEID PE 100DN63 in lungime de 183m</li> <li>➤ Incepand de caminul M27, se schimba traseul conductei de canalizare menajera pe partea dreapta, fiind spatiu redus pe tronsonul initial prevazut. Va fi executata o subtraversare de 10m, iar conducta va fi protejata cu tub de protectie OL 377x10</li> <li>➤ In jurul caminului CM63, la podetul nou executat se va executa o subtraversare atat pentru ambele conducte, vor fi executate 2 subtraversari de lungime 10- m, iar conductele vor fi protejate cu tub de protectie OL 377x10</li> <li>➤ Caminul CM 1-70 si CM 1-71 vor fi executate monolit, varianta initila cu camine prefabricate nu se poate adopta, transportul caminelor fiind mult prea ingreunat.</li> <li>➤ Intre caminul CM 1-84 si CM 1-85 va fi executat o subtraversare de lungime de 10m, iar conducta va fi protejata cu tub de protectie OL 377X10</li> <li>➤ Intre caminele CM 1-89 si CM 1-90 va fi executat o subtraversare a vail de lungime de 10m, iar conductele de alimentare cu apa si canalizare menajera vor fi protejate cu tub de protectie OL 377 x 10</li> <li>➤ La caminul 1-92 va fi montat tub de protectie OL 377x10 in lungime de 6m, conducta fiind in apropierea unei conducte de apa de diametru de 1000, ce vine de la microcentrala.</li> <li>➤ La caminul 1-124 se muta la traseul la dreapta. Va fi executata o subtraversare de 10m, iar conducta va fi protejata cu tub de protectie OL 377x10</li> <li>➤ La structura STR 22 conducta va fi relocata.</li> <li>➤ La caminul CM123 conducta va</li> </ul>	<p>subtraversari de drum (alimentare cu apa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se suplimenteaza 164 ml tub de protectie OL 377x10 ( canalizare)</li> <li>➤ Se suplimenteaza 112ml de tub de protectie OL 299x8 (alimentare cu apa)</li> </ul>
--	--	--

