

HOTĂRÂREA Nr.47

din 26 septembrie 2024

privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 6061 din 09.09.2019 aferent proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud”, conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 și actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico- economici al obiectivului de investiții

Consiliul local al comunei Rodna întrunit în ședință ordinară în prezența a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri aleși;

Având în vedere :

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Rodna nr.49 din 25.09.2024;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Rodna, domnul Grapini Valentin - Iosif, înregistrată sub numărul 4484 din 25.09.2024, prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al comunei Rodna a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 6061 din 09.09.2019 aferent proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud”, conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 și actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico- economici al obiectivului de investiții ;
- Raportul de specialitate nr.4485 din 25.09.2024, întocmit de către doamna Seni Andreea - Elena, manager de proiecte în cadrul Primăriei comunei Rodna, privind propunerea de aprobare a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de lucrări nr. 6061 din 09.09.2019 aferent proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud”, conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 și actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico- economici al obiectivului de investiții ;
- Solicitarea nr. 45 din 13.09.2022 depusă de S.C. Can - Nineta Impex S.R.L. privind încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 6061 din 09.09.2019, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/ 2022, înregistrată la Primaria Comunei Rodna sub nr. 5242 din data de 13.09.2022;
- Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale nr. 707 din 13.09.2024, înregistrată la Primaria Comunei Rodna sub nr. 4274 din 13.09.2024;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.73 din 19 octombrie 2016 privind implementarea proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud”;
- Prevederile contractului de finanțare nr. C0720AM00021660600449 din data de 02.02.2018, și a actelor adiționale la contract, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.17 din 16 februarie 2018 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA IFN) în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile în baza Contractului de finanțare nr. C0720AM00021660600449 din data de 02.02.2018, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.83 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud” conform dispozițiilor de șantier nr.1/2020 și nr. 2/2021;

Proiectant:

S.C. COSTIN SI VLAD BIROU DE PROIECTARE S.R.L.
J12/3542/2016, CUI 36586033
Adresa: Str. Maramureşului, Nr. 151A
Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Beneficiar:

Comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie

"Extindere sistem de alimentare cu apă şi apă uzată, în comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud"

		mil lei/mil euro la cursul 4.6585		din data de		cota TVA 19%
				01-01-18		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului						
1.1	Obţinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	6,515.01	1,398.52	1,237.85	7,752.86	1,664.24
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului	5,660.69	1,215.13	1,075.53	6,736.22	1,446.01
TOTAL CAPITOL 1		12,175.70	2,613.65	2,313.38	14,489.08	3,110.25
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurare utilităţilor necesare obiectivului	180,776.72	38,805.78	34,347.58	215,124.30	46,178.88
TOTAL CAPITOL 2		180,776.72	38,805.78	34,347.58	215,124.30	46,178.88
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	15,615.30	3,352.00	2,966.91	18,582.21	3,988.88
3.3	Proiectare şi Inginerie	207,112.25	44,459.00	39,351.33	246,463.58	52,906.21
3.4	Organizarea procedurilor de achiziţie	31,221.26	6,702.00	5,932.04	37,153.30	7,975.38
3.5	Consultanţă	139,722.39	29,993.00	26,547.25	166,269.64	35,691.67
3.6	Asistenţă tehnică	62,442.54	13,404.00	11,864.08	74,306.62	15,950.76
TOTAL CAPITOL 3		456,113.74	97,910.00	86,661.61	542,775.35	116,512.90

CAPITOLUL 4 - Cheltuleli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	4,774,352.42	1,024,869.04	907,126.96	5,681,479.38	1,219,594.16
4.2	Montaj utilaje tehnologice	37,748.31	8,103.10	7,172.18	44,920.49	9,642.69
4.3	Utilaje, echip. tehnolog. și funcționale cu montaj	1,460,700.00	313,555.87	277,533.00	1,738,233.00	373,131.48
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	12,000.00	2,575.94	2,280.00	14,280.00	3,065.36
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		6,284,800.73	1,349,103.95	1,194,112.14	7,478,912.87	1,605,433.70
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuleli						
5.1	Organizare de șantier	18,665.62	4,006.79	3,546.47	22,212.09	4,768.08
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	18,665.62	4,006.79	3,546.47	22,212.09	4,768.08
5.1.2	Cheltuleli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, cost credit	82,577.89	17,726.28	15,689.80	98,267.69	21,094.28
5.3	Cheltuleli diverse și neprevăzute	166,522.74	35,746.00	31,639.32	198,162.06	42,537.74
TOTAL CAPITOL 5		267,766.25	57,479.07	50,875.59	318,641.84	68,400.09
CAPITOLUL 6 - Cheltuleli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	5,112.93	1,097.55	971.46	6,084.39	1,306.08
TOTAL CAPITOL 6		5,112.93	1,097.55	971.46	6,084.39	1,306.08
CAPITOLUL 7						
7.1.	Cheltuleli aferente marjei de buget 25% din(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	1,351,300.56	290,072.03	256,747.11	1,608,047.67	345,185.72
7.2.	Cheltuleli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret(15% din C+M)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		1,351,300.56	290,072.03	256,747.11	1,608,047.67	345,185.72
TOTAL GENERAL		8,588,006.68	1,837,082.02	1,623,028.85	10,449,075.49	2,486,427.60
Din care C + M		5,023,718.77	1,078,398.36	954,506.57	5,978,225.34	1,288,294.05

Data:

22-04-21



Proiectant:

S.C. COSTIN SI VLAD BIROU DE PROIECTARE S.R.L.

J12/3542/2016, CUI 36586033

Adresa: Str. Maramureşului, Nr. 151A

Mun. Cluj-Ńapoca, Jud. Cluj

Beneficiar:

Comuna Rodna, Judeţul Bistriţa-Năsăud

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI ELIGIBILE

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie

"Extindere sistem de alimentare cu apă şi apă uzată, în comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud"

mil lei/mli euro la cursul 4.6585 din data de 01-01-18				cota TVA	19%	
Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului						
1.1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	6,515,01	1,398,52	1,237,85	7,752,86	1,664,24
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului	5,660,69	1,215,13	1,075,53	6,736,22	1,446,01
TOTAL CAPITOL 1		12,175,70	2,613,65	2,313,38	14,489,08	3,110,25
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurare utilităţilor necesare obiectivului	180,776,72	38,805,78	34,347,58	215,124,30	46,178,88
TOTAL CAPITOL 2		180,776,72	38,805,78	34,347,58	215,124,30	46,178,88
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	15,615,30	3,352,00	2,966,91	18,582,21	3,988,88
3.3	Proiectare şi Inginerie	207,112,25	44,459,00	39,351,33	246,463,58	52,906,21
3.4	Organizarea procedurilor de achiziţie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanţă	139,722,39	29,993,00	26,547,25	166,269,64	35,691,67
3.6	Asistenţă tehnică	62,442,54	13,404,00	11,864,08	74,306,62	15,950,76
TOTAL CAPITOL 3		424,892,48	91,208,00	80,729,57	505,622,05	108,537,52

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	4,774,352.42	1,024,869.04	907,126.96	5,681,479.38	1,219,594.16
4.2	Montaj utilaje tehnologice	37,748.31	8,103.10	7,172.18	44,920.49	9,642.69
4.3	Utilaje, echip. tehnolog. și funcționale cu montaj	1,460,700.00	313,555.87	277,533.00	1,738,233.00	373,131.48
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	12,000.00	2,575.94	2,280.00	14,280.00	3,065.36
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		6,284,800.73	1,349,103.95	1,194,112.14	7,478,912.87	1,605,433.70
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	18,665.62	4,006.79	3,546.47	22,212.09	4,768.08
5.1.1	Construcții și instalații aferente organizării de șantier	18,665.62	4,006.79	3,546.47	22,212.09	4,768.08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, cost credit	56,243.39	12,073.28	10,686.24	66,929.63	14,367.21
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		74,909.01	16,080.07	14,232.71	89,141.72	19,135.28
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	5,112.93	1,097.55	971.46	6,084.39	1,306.08
TOTAL CAPITOL 6		5,112.93	1,097.55	971.46	6,084.39	1,306.08
CAPITOLUL 7						
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	1,351,300.56	290,072.03	256,747.11	1,608,047.67	345,185.72
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret (15% din C+M)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		1,351,300.56	290,072.03	256,747.11	1,608,047.67	345,185.72
TOTAL GENERAL		8,333,968.43	1,249,248.03	1,593,433.91	9,947,422.08	2,128,087.43
Din care C+M		5,023,718.77	1,078,398.36	954,506.57	5,978,225.34	1,203,294.05

Data :

22-04-21

Întocmit:



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SLAVOACA VIOREL

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
NACU RODICA

[Signature]

Indicatorii tehnico- economici (valori estimate) conform O.U.G. nr. 64 din 09 mai 2022 privind ajustarea prețurilor pentru realizarea obiectivului de investiții “EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA RODNA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD”.

În temeiul Ordonanței nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, se adaugă următoarele:

- Lucrări executate: 62,32%, reprezentând o valoare de 4.142.663,81 lei fără TVA;
- Rest de executat: 37,68%, reprezentând o valoare de 2.504.373,89 Lei fără TVA (2.364.260,96 lei fără TVA pentru lucrări, 135.000,00 lei fără TVA pentru asistență tehnică și 5.112,93 lei fără TVA pentru probe tehnologice și teste);
- Calcul ajustare conform OG 64/ 2022:

DENUMIRE	Valoare contract	prestat/executat		rest de prestat/executat	
		valoric	procent	valoric	procent
Valoare proiectare si asistenta tehnica (lei fara tva):	135.000,00	0,00	0,00%	135.000,00	100,00%
Valoare executie lucrari constructie si montaj (lei fara tva):	5.034.224,77	4.130.163,81	82,04%	904.060,96	17,96%
Valoare furnizare dotari,utilaje sau echipamente (lei fara tva):	1.472.700,00	12.500,00	0,85%	1.460.200,00	99,15%
Valoare probe tehnologice și teste	5.112,93	0,00	0,00%	5.112,93	100,00%
TOTAL (lei fara TVA):	6.647.037,70	4.142.663,81	62,32%	2.504.373,89	37,68%
CALCUL AJUSTARE conform OUG 64 din 2022					
$Vapl = Vm \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICCmr / ICCmlr] + (Vpl - Vm) + (1 - \%cpm) \times (Vpl - Vm) \times [(\%av + \%p) + (1 - \%av - \%p) \times ICCr / ICC_plr] - (Vpl - Vm)$					
ICC_plr - Indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie si Prognoze, valabil în luna de referința, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4				139,64	
Data depunerii ofertei este 08.07.2019 rezulta ca se ia în calcul luna de referinta IANUARIE 2021					
*în cazul în care oferta a fost depusa înainte de IANUARIE 2021, se asimileaza ca IANUARIE 2021 = 139,64					
ICCr – Indicele de cost în constructii total, publicat de Institutul National de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"		IUNIE 2022		184,40	
ICCr – Indicele de cost în constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"		IUNIE 2022		186,10	
ICCrmlr - indicele de cost în constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul National de Statistica în luna de referinta				109,80	
Vpl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată				2.364.260,96	
Vm - Valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata				686.615,18	
av – procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății				33%	
p – procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată - PROCENTUAL				3%	
cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indecelui de const în constructii, total, publicat de Institutul National de Statistica în Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15A, determinat în functie de tipul de constructie				47,21%	
Vapl - Valoarea Actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata fără TVA				2.851.305,47	
Valoarea ajustarii pentru solicitarii de plata-lei				487.044,51	
Procent ajustare -%				20,60	
VALOARE ACTUALIZATĂ A PLĂȚII SOLICITATE		TVA :		541.748,04	
din care:		TOTAL GENERAL cu TVA :		3.393.053,51	

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SLAVOACA VIOREL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
NACU RODICA